

**CHRONOGRAMME DE REALISATION DES DIFFERENTES ACTIVITES DE L'ENQUETE PAR GRAPPES
A INDICATEURS MULTIPLES AU CAMEROUN (MICS 2006)**

Activités	Sept 2005	Oct 2005	Nov 2005	Déc. 2005	Jan 2006	Fév. 2006	Mars 2006	Avril 2006	Mai 2006	Juin 2006	Juil 2006	Août 2006	Sept 2006	Oct 2006	Nov 2006	Déc 2006
Constitution de l'équipe technique	■															
Travaux préparatoires (conception et adaptation des documents techniques)	■	■	■													
Préparation de l'enquête pilote ¹				■	■	■										
Atelier de validation des documents techniques					■											
Formation du personnel et descente sur le terrain pour l'enquête pilote					■	■										
Saisie des données de l'enquête pilote						■	■									
Analyse de l'enquête pilote						■	■									
Formation des formateurs						■	■									
Finalisation des documents techniques						■	■									
Finalisation des programmes de saisie et d'apurement des données						■	■									
Traduction des documents techniques						■	■									
Participation à l'atelier régional d'analyse																
Validation du plan d'analyse																
Multiplication des documents techniques						■	■	■								
Préparation des dossiers des grappes					■	■	■									
Tirage des grappes à enquêter					■	■	■									
Impression des cartes des grappes à enquêter						■	■									
Sensibilisation						■	■	■	■	■						
Formation du personnel de collecte						■	■	■	■	■						
Mise à jour de la cartographie						■	■	■	■	■						
Collecte des données							■	■	■	■	■					
Formation du personnel de saisie							■	■	■	■						
Saisie des données							■	■	■	■	■					
Apurement des données								■	■	■	■					
Tabulation et production des résultats										■	■					
Elaboration du rapport préliminaire (Analyse des résultats)										■	■	■	■			
Atelier de retraite didactique (finalisation du rapport d'analyse)													■	■		
Atelier de dissémination des résultats														■	■	
Analyse approfondie des résultats et bilan méthodologique															■	■

¹ Notamment correspondances aux autorités administratives des régions concernées par l'enquête pilote, préparation et multiplication des documents techniques, etc.